ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е5

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Выпуск 2

Резервуары и газгольдеры 

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ), нормативно-исследовательскими станциями № 10 при тресте "Востокнефтезаводмонтаж" (НИС-10) и № 11 при тресте "Центроспецстрой"  (НИС-11) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для применения в строительно-монтажных, ремонтно-cтроительных и приравненных к ним opганизациях, а также в  подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих cтроительство и  капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства".

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года  №  43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах

Технология производства работ, предусмотренная в выпуске, согласована с проектно-технологическим институтом Гипронефтеспецмонтаж (ГНСМ).

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. Нормами выпуска предусмотрен монтаж рулонных заготовок вертикальных цилиндрических резервуаров и металлических понтонов, мокрых и сухих газгольдеров, заглубленных резервуаров траншейного типа, а также сферических резервуаров из лепестков заводского изготовления.

2. Нормами предусмотрено выполнение монтажных работ в соответствии с типовыми проектами производства работ согласно СНиП III-18-75 "Металлические конструкции", с применением самоходных кранов, тракторов, трубоукладчиков, монтажных приспособлений, инструментов и средств малой механизации, указанных в ППР и инструкции по изготовлению и монтажу вертикальных цилиндрических резервуаров ВСН 311-81 ММСС СССР.

3. Нормами и расценками учтено и отдельной оплате не подлежит, за исключением случаев, оговоренных в параграфах: горизонтальное перемещение материалов и оборудования машинами и подноска на расстояние до 50 м (с подачей в резервуар в необходимых случаях), вертикальное - на проектную отметку, строповка и расстроповка, разметка, выверка, закрепление на болтах или поддерживание при прихватке и газовой резке, зачистка после газовой резки, установка и снятие монтажных приспособлений, перестановка монтажных лестниц и люлек, установка и снятие монтажных подмостей.

4. Нормами и расценками не учтены и оплачиваются дополнительно: работа машинистов кранов, тракторов и электролебедок; сварочные и газорезательные работы.

5. Рабочие должны знать и соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

6. Качество выполняемых работ по монтажу резервуаров и газгольдеров должно соответствовать требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов, а также нормативно-технической документации.

7. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС, работ и профессий рабочих, Вып. 3, разд "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г.

8. Нормы предусматривают выполнение работ рабочими одной профессии - монтажниками по монтажу стальных и железобетонных конструкций, в связи с чем профессии рабочих в составах звеньев параграфов не приводятся.

Раздел I. РЕЗЕРВУАРЫ 

Глава 1. МОНТАЖ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

ИЗ РУЛОННЫХ И ЩИТОВЫХ ЗАГОТОВОК 

§ Е5-2-1. Монтаж днища 

Состав работы 

1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара.

При монтаже днищ резервуаров вместимостью 10000-50000 м3 добавляется: 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища между собой.

Таблица 1 

Состав звена 

	Разряд рабочих 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	100-1000
	2000-5000 
	10000-50000 

	6 
	-
	1 
	1 

	5 
	1 
	-
	-

	4 
	-
	-
	1 

	3
	2 
	2 
	2 


Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Вместимость резервуаров, м3
	100 
	200 
	300 
	400 
	700 
	1000 
	2000 

	Н. вр.

Расц.
	2,3

1-77 
	2,7

2-08 
	3,4

2-62 
	4,2

3-23 
	5,9

4-54 
	6,8

5-24 
	13,5
11-07 

	
	а 
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 


Продолжение табл. 2

	Вместимость резервуаров, м3
	3000 
	5000 
	10000 
	20000 
	30000 
	50000

	Н. вр.

Расц.
	14,5

11-89 
	22,5

18-45 
	88

71-50 
	203 

164-94 
	300
243-75 
	513
416-81

	
	з 
	и 
	к 
	л 
	м 
	н 


§ Е5-2-2. Установка рулонов корпуса на днище в вертикальное положение

Состав работы

1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы с запасовкой такелажной оснастки. 4. Подъем и установка рулонов. 5. Установка расчалок. 6. Уборка падающей стрелы с такелажной оснасткой и шарнира.

Таблица 1

Состав звена 

	Разряд рабочих 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	100-1000
	2000-50000 

	6 
	-
	1 

	5 
	1 
	-

	4 
	1 
	1 

	3
	2 
	3 


Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Способ 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	установки
	100
	200
	300
	400
	700
	1000
	2000
	  

	При помощи падающей стрелы и шарнира
	-
	-
	-
	19

14-73 
	23
17-83 
	26,5
20-54
	34,5
27-26
	1 

	При помощи самоходного крана и шарнира
	4

3-10 
	4,5

3-49 
	5,5

4-26 
	6,5

5-04 
	8,9

6-90 
	11

8-53 
	16

12-64 
	2 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	  


Продолжение табл. 2

	Способ установки 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	3000
	5000 
	10000 
	20000 
	30000 
	50000
	  

	При помощи падающей стрелы и шарнира
	39,5

31-21 
	44,5 

35-16 
	79

62-41 
	114

90-06 
	163
128-77 
	257
203-03
	1 

	При помощи самоходного крана и шарнира
	20

15-80 
	25,5

20-15 
	50 

39-50 
	76

60-04 
	114

90-06 
	183
144-57 
	2 

	  
	з
	и 
	к 
	л 
	м 
	н 
	№


§ Е5-2-3. Установка центральной или временной монтажной стойки

Состав работ 

При установке центральной или временной монтажной стойки 

1. Сборка стойки. 2. Установка центрального щита покрытия. 3. Установка расчалок. 4. Установка стойки на днище.

При разборке временной монтажной стойки 

1. Снятие расчалок. 2. Разборка временной монтажной стойки и уборка из резервуара.

Состав звена

6 разр. - 1

4   "        - 1

3   "        - 2

Нормы времени и расценки на 1 стойку 

	Наименование 
	Наименование 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	 конструкций
	работ
	300-400
	700-1000
	2000-5000
	10000 
	20000
	30000
	50000
	  

	Центральная стойка
	Установка 
	2
1-63 
	2,8

2-28 
	5,4

4-39
	-
	-
	-
	-
	1 

	Временная монтажная 
	То же 
	-
	-
	-
	31,5
25-59
	40

32-50 
	48,5
39-41
	65

52-81
	2 

	стойка
	Разборка
	-
	-
	-
	12

9-75
	19
15-44
	26,5

21-53
	41
33-31
	3 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	№


§ Е5-2-4. Развертывание рулонов корпуса с соединением вертикальных кромок и монтажом щитов покрытия

Состав работ

При развертывании рулонов корпуса 

1. Развертывание рулонов корпуса. 2. Подгонка и поджатие стенки корпуса к днищу по ходу развертывания. 3. Установка опорных стоек и в необходимых случаях верхнего уголка. 4. Вытаскивание поддона, стойки, шахтной лестницы или каркасов рулонов из резервуара. 5. Устранение хлопунов. 6. Установка и снятие расчалок.

При монтаже щитов покрытия 

1. Установка элементов опорного кольца или кольцевых площадок. 2. Установка щитов. 3. Подгонка и поджатие щитов покрытия между собой.

При соединении вертикальных кромок полотнищ

резервуарных рулонов корпуса 

1. Разгибание концов полотнищ с подгонкой кромок. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажного стыка.

Таблица 1

Состав звена 

	Разряд рабочих 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	100-1000
	2000-50000 

	6 
	-
	1 

	5 
	1 
	-

	4 
	1 
	1 

	3
	3 
	5 


А. РЕЗЕРВУАРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100-5000 м3 С КОНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 

Таблица 2

Нормы времени и расценки на один резервуар 

	Вид работ 
	Способ соединения 
	Вместимость резервуаров, м3
	  


	  
	кромок рулонов
	100
	200 
	300 
	400 
	700 
	  

	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов 
	Внахлест 
	47
35-72 
	54

41-04 
	61

46-36 
	72

54-72
	94
71-44
	1 

	покрытия и соединением вертикальных кромок

Всего
	Встык 
	49

37-24
	56

42-56 
	63

47-88 
	74

56-24
	96
72-96
	2 

	В том числе 
	развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок
	-
	21

15-96 
	27

20-52
	28,5
21-66
	34,5
26-22
	42

31-92
	3 

	  
	монтаж щитов покрытия
	-
	16,5

12-54
	17 
12-92
	20

15-20
	25

19-00
	36,5

27-74 
	4 

	  
	соединение вертикальных 
	Внахлест 
	9,6

7-30
	12,5
9-50
	15,5

11-78
	5 

	  
	кромок
	Встык
	11,5

8-74
	14,5
11-02
	17

12-92
	6 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	  


Продолжение табл. 2

	Вид работ 
	Способ соединения 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	кромок рулонов
	1000
	2000
	3000
	5000
	  

	Развертывание рулонов корпуса с одновременным монтажом щитов покрытия и соединением
	Внахлест 
	115

87-40
	148

113-12
	216 
165-09
	307

234-64
	1 

	вертикальных кромок

Всего
	Встык 
	117
88-92
	152
116-17
	222
169-67
	317 
242-28
	2 

	В том числе 
	развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок
	-
	54

41-04 
	65

49-68
	95
72-61
	129

98-59
	3 

	  
	монтаж щитов покрытия
	-
	46
34-96
	61

46-62 
	96

73-37
	148

113-12
	4 

	  
	соединение вертикальных кромок 
	Внахлест 
	15,5

11-78
	22

16-81 
	25

19-11 
	28,5
21-78 
	5 

	  
	
	Встык 
	17

12-92
	26
19-87
	31,5

24-08
	39,5

30-19
	6 

	  
	  
	е
	ж 
	з 
	и 
	№


Б. РЕЗЕРВУАР ВМЕСТИМОСТЬЮ 10000-50000 м3
Таблица 3 

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

	Вид работ 
	Тип покрытия
	Способ соединения 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	  
	кромок рулонов
	10000
	20000 
	30000 
	50000 
	  

	Развертывание рулонов корпуса с 
	Плоское 
	Внахлест 
	431

329-41 
	-
	-
	-
	1 

	одновременным монтажом щитов 
	  
	Встык 
	473
361-51
	-
	-
	-
	2 

	покрытия и соединением 
	Сферическое 
	Внахлест 
	651
497-56
	1197
914-87
	1494
1141-86
	2002 

1530-13
	3 

	вертикальных кромок

Всего
	  
	Встык
	694
530-42
	1279
977-54 
	1657
1266-45 
	2232

1705-92
	4 

	В том числе 
	развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок
	-
	-
	219
167-38 
	321
245-34

	489
373-74

	661
505-20


	5 

	  
	монтаж щитов покрытия
	Плоское
	-
	125

95-54
	-
	-
	-
	6 

	  
	  
	Сферическое
	-
	345
263-68 
	718
548-77
	718
548-77
	910
695-51
	7 

	  
	соединение вертикальных 
	
	Внахлест 
	87
66-49
	158
120-76
	287
219-35
	431

329-41 
	8 

	  
	кромок
	  
	Встык
	129
98-59
	239
182-67
	450

343-94
	661

505-20 
	9 

	  
	  
	
	а 
	б 
	в 
	г 
	№


§ Е5-2-5. Укрупнительная сборка щитов покрытия

Состав работы 

1. Установка в кондуктор элементов щита. 2. Сборка щита из элементов с подгонкой. 3. Снятие щита с кондуктора.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Тип покрытия 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	  
	10000
	20000 
	30000 
	50000 
	  

	5 разр. - 1 

3      "    - 2 
	Сферическое
	111

85-47
	411

316-47
	416
320-32
	561

431-97
	1 

	  
	Плоское 
	102 

78-54
	-
	-
	-
	2 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	№


§ Е5-2-6. Испытание резервуара

Состав работ

При испытании сварных швов днища вакуум-аппаратом 

1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов эмульсией. 3. Испытание швов. 4. Отметка дефектных мест швов. 5. Очистка стекла вакуум-камеры. 6. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом.

При испытании сварных швов корпуса резервуара керосином 

и меловой краской 

1. Очистка сварных швов. 2. Обмазка швов корпуса с наружной стороны меловой краской. 3. Опрыскивание швов корпуса с внутренней стороны керосином. 4. Отметка дефектных мест швов. 

При испытании корпуса резервуара наливом воды 

1. Подводка временного водопровода протяженностью до 25 м. 2. Закрытие люков и лазов. 3. Однократный налив воды. 4. Отметка дефектных мест швов.

При испытании кровли воздухом 

1. Приготовление эмульсии. 2. Обмазка швов. 3. Отметка дефектных мест швов. 4. Сдача кровли.

Таблица 1 

Состав звена 

	Разряд рабочих 
	Вид работ

	  
	Испытание вакуум-аппаратом
	Испытание воздухом, керосином, наливом воды

	5 
	-
	1 

	4 
	1 
	-

	3
	1 
	1 


Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Наименование работ 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	100
	200 
	300 
	400 
	700 
	1000 
	2000 
	  

	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом
	0,37
0-27,6
	0,8

0-59,6
	0,98

0-73
	1,4
1-04 
	2

1-49
	2,6

1-94
	4,4

3-28 
	1 

	Испытание корпуса резервуара 
	опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской  
	1,3

1-05 
	1,9
1-53
	2,9 

2-33 
	3,1

2-50 
	4,5

3-62 
	4,9

3-94 
	6,8

5-47 
	2 

	  
	наливом воды без слива ее после испытания
	9,2

7-41 
	12,5 

10-06 
	18

14-49 
	19,5

15-70 
	26,5
21-33 
	28,5

22-94 
	37,5
30-19 
	3 

	Испытание кровли воздухом
	1,2 

0-96,6
	2,2

1-77
	3,1

2-50 
	3,8

3-06 
	4,9
3-94 
	6,3

5-07 
	8,7
7-00 
	4 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	  


Продолжение табл. 2

	Наименование работ 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	3000
	5000 
	10000 
	20000 
	30000 
	50000
	  

	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом
	6,5

4-84
	9,6
7-15 
	16

11-92
	31

23-10 
	32
23-84
	76

56-62 
	1 

	Испытание корпуса резервуара 
	опрыскиванием с внутренней стороны керосином и промазкой внешней стороны меловой краской  
	9,5

7-65 
	11,5

9-26
	18
14-49 
	24,5 

19-72 
	27,5

22-14 
	29,5

23-75 
	2 

	  
	наливом воды без слива ее после испытания
	49
39-45 
	57
45-89 
	88

70-84 
	123 

99-02 
	176

141-68 
	275
221-38 
	3 

	Испытание кровли воздухом
	13,5

10-87
	21,5

17-31
	51

41-06 
	97
78-09 
	97
78-09 
	155
124-78 
	4 

	  
	з
	и 
	к 
	л 
	м 
	н 
	№


§ Е5-2-7. Установка лестниц обслуживания резервуара

Состав работы

1. Установка лестниц и площадок. 2. Установка перил.

Нормы времени и расценки на 1 лестницу 

	Состав 
	Вид лестниц 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	 звена
	  
	100-200
	300-400 
	700-1000 
	2000-20000
	30000-50000 
	  

	4 разр. - 1
	Одномаршевая 
	4,8
3-50 
	-
	-
	-
	-
	1 

	3   "       - 2 
	Двухмаршевая 
	-
	8,9
6-50 
	-
	-
	-
	2 

	  
	Шахтная 
	-
	-
	10,5

7-67 
	13,5

9-86
	24

17-52 
	3 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	№


§ Е5-2-8. Установка оборудования резервуара

Состав работы 

1. Установка усилительного кольца. 2. Установка оборудования с подгонкой. 3. Испытание швов керосином после сварки.

Состав звена

5 разр. - 1

3   "      - 1 

Нормы времени и расценки на 1 шт. 

	Наименование оборудования
	Н. вр.
	Расц.
	№

	Лазовый люк с усилительным кольцом диаметром, мм:
	  
	  
	  

	500
	3,6 
	2-90 
	1 

	1000
	6 
	4-83 
	2 

	Овальный люк 900(600 мм
	8,6 
	6-92 
	3 

	Световой люк с усилительным кольцом
	2,5 
	2-01 
	4 

	Замерный люк с усилительным кольцом
	1,8 
	1-45 
	5 

	Патрубок диаметром до 100 мм с усилительным кольцом
	1,4 
	1-13 
	6 

	Патрубок с усилительным кольцом диаметром, мм:
	  
	  
	  

	до 200
	1,8 
	1-45 
	7 

	до 300
	2,1 
	1-69 
	8 

	до 400
	2,5 
	2-01 
	9 

	св. 400 
	3,4 
	2-74 
	10 

	Перепускное устройство с усилительным кольцом 
	1,8 
	1-45 
	11 

	Сифонный кран с усилительным кольцом
	2,5 
	2-01 
	12 

	Хлопушка с боковым управлением
	5,4 
	4-35 
	13 

	Предохранительные клапаны диаметром, мм:
	  
	  
	  

	100
	3,5 
	2-82 
	14 

	250
	4 
	3-22 
	15 

	350
	4,3 
	3-46 
	16 


§ Е5-2-9. Установка пеногенератора

Состав работы 

1. Установка усилительного кольца. 2. Установка пеногенератора. 3. Испытание швов керосином.

Нормы времени и расценки на 1 пеногенератор 

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	100-400
	700-1000 
	2000-50000 

	5 разр. - 1 

3   "       - 2
	5,7

4-39 
	6,4 

4-93 
	7,1

5-47 

	  
	а
	б 
	в 


§ Е5-2-10. Установка подъемной трубы

Состав работы

1. Подъем трубы с шарниром и траверсы. 2. Установка блока, уголков, косынок и швеллеров. 3. Запасовка троса с разматыванием и регулировкой.

Нормы времени и расценки на 1 трубу 

	Состав звена
	Условный диаметр труб, мм

	  
	100
	150 
	200 
	250 
	300 
	350 
	400 

	5 разр. - 1 

3   "     - 2
	6,4

4-93 
	9

6-93 
	11
8-47
	14

10-78
	16,5

12-71
	19
14-63
	21,5

16-56 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 


§ Е5-2-11. Монтаж пароподогревателя 

Состав работы

1. Сборка постамента. 2. Сборка секций змеевиков. 3. Сборка паропровода с установкой стоек. 4. Установка пароподогревателей. 5. Гидравлическое испытание пароподогревателей.

Состав звена 

5 разр. - 1 

3   "        - 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

	Наименование работ 
	Диаметр труб, мм
	Измеритель 
	Н.вр.
	Расц.
	№

	Установка постамента
	-
	1 т 
	6,2 
	4-77 
	1 

	Сборка 
	38 
	1 м труб 
	0,12 
	0-09,2 
	2 

	пароподогревателя
	50
	то же 
	0,14 
	0-10,8 
	3 

	
	75
	"
	0,19 
	0-14,6 
	4 

	
	100
	"
	0,23 
	0-17,7 
	5 

	
	150
	"
	0,34 
	0-26,2
	6

	Гидравлическое испытание 
	До 100 
	100 м труб 
	0,62 
	0-47,7 
	7 

	пароподогревателя
	До 150
	то же 
	0,79 
	0-60,8 
	8 


§ Е5-2-12. Установка указателя уровня

Состав работы

1. Установка люка, угловых роликов натяжного устройства и поплавка. 2. Протаскивание мерной ленты через трубу с подвеской контргруза, подъемом и опусканием в процессе установки.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	
	100-5000 
	10000-50000

	5 разр. - 1

3 "         - 2
	7,6
5-85
	11

8-47

	
	а
	б 


§ Е5-2-13. Установка ограждений на крыше резервуара

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

	Состав звена
	Вместимость резервуаров, м3

	
	100
	200 
	300-400 
	700 
	1000 
	2000 

	4 разр. - 1

3 "          - 2
	2,5

1-83 
	4,1

2-99 
	4,7

3-43 
	6,6

4-82 
	8,2

5-99 
	10

7-30 

	
	а 
	б 
	в 
	г 
	д 
	е


Продолжение

	Состав звена
	Вместимость резервуара, м3

	
	3000
	5000 
	10000 
	20000-30000
	50000 

	4 разр. - 1

3 "          - 2
	11,5

8-40
	14

10-22
	23

16-79 
	39
28-47 
	52
37-96 

	
	ж
	з 
	и 
	к 
	л 


§ Е5-2-14. Установка молниеотводов на крыше резервуара

Нормы времени и расценки на 1 молниеотвод

	Состав звена 
	Масса молниеотвода, кг, до

	
	60
	80

	5 разр. - 1

3 "          - 1
	0,79

0-63,6 
	1

0-80,5 

	
	а
	б 


Глава 2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОНТОНОВ И ПЛАВАЮЩИХ 

КРЫШ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРАХ 

§ Е5-2-15. Монтаж центральной части понтона или плавающей крыши

Состав работы

1. Нанесение контрольных рисок на днище резервуара для установки подкладок под опорные стойки понтона. 2. Установка и поджатие подкладок к днищу резервуара. 3. Накатывание рулонов понтона на днище резервуара. 4. Развертывание рулонов. 5. Сборка центральной части понтона или плавающей крыши.

Таблица 1

Состав звена

	Разряд рабочих
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	200-1000
	2000-50000 

	6 
	-
	1

	5 
	1 
	-

	4
	1 
	1 

	3
	2 
	3 


Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 понтон или крышу

	Вместимость

резервуаров, м3
	200 
	300 
	400 
	700 
	1000 
	2000 
	3000 

	Н.вр.

Расц.
	2,1

1-63 
	3,2

2-48 
	3,6
2-79 
	5,6

4-34 
	6,1

4-73 
	10,5
8-30 
	17

13-43 

	
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 


Продолжение табл. 2

	Вместимость

резервуаров, м3
	5000
	10000 
	20000
	30000 
	50000 

	Н.вр.

Расц.
	28

22-12
	72

56-88 
	110

86-90
	172

135-88
	287

226-73 

	
	з
	и
	к 
	л
	м 


§ Е5-2-16. Установка коробов понтона 

Состав работы

1. Установка коробов с подгонкой. 2. Установка вертикальных и горизонтальных пластин на короба.

Состав звена

6 разр. - 1

4 "          - 1

3 "          - 2 

Нормы времени и расценки на 1 понтон

	Вместимость

резервуаров, м3
	200-

300 
	400 
	700 
	1000 
	2000 
	3000 
	5000 
	10000 
	20000-30000 
	50000 

	Н.вр.

Расц.
	23,5

19-09 
	26,5
21-53 
	30
24-38 
	43,5
35-34 
	48
39-00 
	56
45-50 
	69
56-06 
	157
127-56 
	273

221-81 
	386

313-63 

	
	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж
	з
	и
	к


§ Е5-2-17. Установка кронштейнов на корпусе резервуара

Нормы времени и расценки на 1 понтон

	Состав звена
	Вместимость резервуаров, м3

	
	200-400
	700-2000 
	3000 
	5000 

	4 разр. - 1

3 "        - 1
	4,5

3-35 
	6,2

4-62 
	10,5

7-82 
	18

13-41 

	
	а
	б 
	в 
	г 


§ Е5-2-18. Подъем понтона или плавающей крыши наливом воды в резервуар

Состав работы

1. Закрытие люков на первом поясе корпуса резервуара. 2. Подъем понтона водой. 3. Поворот кронштейнов в рабочее положение. 4. Установка поднятого понтона или плавающей крыши на кронштейны и опорные стойки.

Состав звена

6 разр. - 1

4     "    - 1

3    "    - 1 

Нормы времени и расценки на 1 понтон или крышу

	Вместимость

резервуаров, м3
	200 
	300 
	400 
	700 
	1000 
	2000 
	3000 

	Н.вр.

Расц.
	14,5

12-33 
	16

13-60 
	19

16-15 
	23

19-55 
	27

22-95 
	34,5
29-33 
	48
40-80 

	
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 


Продолжение

	Вместимость

резервуаров, м3
	5000
	10000 
	20000
	30000 
	50000 

	Н.вр.

Расц.
	57

48-45
	110

93-50 
	192

163-20
	278

236-30 
	469

398-65 

	
	з
	и
	к 
	л 
	м 


§ Е5-2-19. Установка патрубков для опорных стоек 

Состав звена

4 разр. - 1

 3   "        - 1 

	Наименование 
	Вид 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	 работы
	 конструкций
	2000
	3000 
	5000 
	10000 
	20000-30000
	50000 
	  

	Установка патрубков с 
	Понтон 
	10,5

7-82 
	11,5
8-57
	13

9-69 
	41

30-55 
	50

37-25 
	83

61-84 
	1 

	подгонкой
	Плавающая крыша
	15,5

11-55
	20,5

15-27
	25,5

19-00 
	41

30-55
	75

55-88 
	100

74-50
	2 

	  
	
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	№


§ Е5-2-20. Установка опорных стоек 

Состав звена

6 разр. - 1

4    "     - 1

3   "     - 1 

Нормы времени и расценки на 1 понтон или крышу 

	Наименование 
	Вид 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	 работы
	конструкций
	2000
	3000 
	5000 
	10000 
	20000-30000
	50000 
	  

	Сборка и установка 
	Понтон 
	8,4

7-14 
	10,5

8-93
	12
10-20 
	32,5

27-63 
	48,5

41-23 
	76
64-60 
	1 

	опорных стоек
	Плавающая крыша
	13,5

11-48
	18

15-30
	22,5

19-13 
	37

31-45
	68

57-80 
	92

78-20
	2 

	  
	
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	№


§ Е5-2-21. Устройство уплотнительного затвора

Состав работы 

1. Пробивка отверстий в завесе (фартуке). 2. Сборка затвора из отдельных элементов. 3. Накладка металлических планок. 4. Крепление затвора на болтах.

Состав звена

6 разр. - 1

4   "      - 1

3   "      - 1 

Нормы времени и расценки на 1 понтон 

	Вместимость

резервуаров, м3
	200 
	300 
	400 
	700 
	1000 
	2000 

	Н.вр.

Расц.
	27,5

23-38 
	31,5

26-78 
	35,5

30-18
	44,5
37-83 
	53

45-05
	65
55-25 

	
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 


Продолжение

	Вместимость

резервуаров, м3
	3000
	5000 
	10000
	20000-30000 
	50000 

	Н.вр.

Расц.
	81

68-85
	97

82-45
	149
126-65
	198

168-30 
	267

226-95 

	
	ж
	з 
	и 
	к 
	л 


§ Е5-2-22. Установка кожуха для пробоотборника и замера уровня

Нормы времени и расценки на 1 понтон 

	Состав 
	Наименование 
	Вместимость резервуаров, м3

	 звена
	 работы
	200
	300-400
	700
	1000 
	2000-20000 
	30000-50000

	4 разр. - 1 

3   "      - 1 
	Установка кожуха и роликов 
	6,4

4-77
	7,2

5-36
	8,1

6-04
	10

7-45
	13,5

10-06
	20

14-90

	  
	
	а
	б
	в 
	г 
	д 
	е 


§ Е5-2-23. Испытание сварных швов центральной части понтона или

плавающей крыши и коробов понтона

Состав работ

При испытании всех сварных швов понтона или плавающей крыши 

1. Приготовление эмульсии. 2. Зачистка швов. 3. Обмазка швов эмульсией. 4. Испытание швов вакуум-камерой. 5. Отметка дефектных мест швов. 6. Очистка стекла вакуум-камеры. 7. Перемещение вакуум-камеры и управление вакуум-насосом. 

При испытании коробов 

1. Обмазка швов эмульсией. 2. Нагнетание воздуха в короб. 3. Отметка дефектных мест швов.

Состав звена

5 разр. - 1

3   "        - 1

Нормы времени и расценки на 1 понтон 

	Наименование работ 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	200
	300 
	400 
	700 
	1000
	2000 
	  

	Испытание швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом 
	0,5

0-40,3 
	0,82

0-66
	1,1

0-88,6 
	1,5

1-21 
	1,7
1-37 
	2,9
2-34 
	1 

	Пневматическое испытание коробов 
	5,6

4-51
	7,4
5-96
	10,5

8-45
	2 

	  
	
	а 
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	№


Продолжение

	Наименование работ 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	3000
	5000 
	10000 
	20000-30000
	50000
	  

	Испытание швов понтона или плавающей крыши вакуум-аппаратом 
	5,4

4-35 
	7,7

6-20
	15,5
12-48 
	30,5
24-55 
	64

51-52 
	1 

	Пневматическое испытание коробов
	14

11-27
	16,5
13-28 
	24
19-32 
	33,5

26-97 
	44,5
35-82 
	2 

	  
	
	ж
	з 
	и 
	к 
	л 
	№


Глава 3. МОНТАЖ СФЕРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 

§ Е5-2-24. Монтаж кондуктора для сборки лепестков, блоков и полусфер

Состав работы

1. Раскладка труб. 2. Сборка кондуктора из отдельных элементов. 3. Сборка площадки. 4. Выверка кондуктора. 5. Установка ограничителей.

Нормы времени и расценки на 1 кондуктор 

	Состав звена 
	Назначение стенда 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	  
	600
	2000 
	  

	6 разр. - 1 

4   "      - 1
	Для сборки лепестков и блоков 
	-
	54

43-88 
	1 

	3   "      - 2
	Для сборки полусфер 
	31,5

25-59
	-
	2 

	  
	  
	а
	б 
	№


§ Е5-2-25. Сборка блоков из лепестков на кондукторе

Состав работы 

1. Укладка лепестков на кондукторе. 2. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 3. Сборка блоков из лепестков с выверкой по радиусу и зазоров между лепестками. 4. Снятие собранного блока с кондуктора. 

Состав звена

6 разр. - 1

3   "        - 3 

Нормы времени и расценки на 1 блок 

	Толщина 
	Вместимость 
	Тип лепестков 
	  

	 стенок,
	резервуаров, 
	штампованные
	вальцованные 
	  

	 мм
	м3
	Количество лепестков в блоке
	  

	  
	  
	2
	4 
	2 
	3 
	  

	16-18
	600
	8,2

6-48
	15

11-85 
	9,9

7-82 
	16

12-64 
	1 

	
	2000
	-
	-
	19

15-01
	36,5

28-84 
	2 

	22-24
	600 
	13

10-27
	16

12-64 
	-
	-
	3 

	34
	600 
	18

14-22
	-
	-
	-
	4 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	№


§ Е5-2-26. Сборка вальцованного лепестка из двух частей для однопоясного сферического резервуара вместимостью 2000 м3
Состав работы 

1. Укладка частей лепестка на кондуктор. 2. Зачистка торцевых кромок шлифовальной машинкой. 3. Стыковка частей лепестка с подгонкой и выверкой по радиусу. 4. Снятие лепестка с кондуктора и укладка на подставки.

Норма времени и расценка на 1 лепесток 

	Состав звена
	Н. вр.
	Расц.

	6 разр. - 1

4         "    - 1

3        "    - 2 
	8,4 
	6-83 


§ Е5-2-27. Сборка полусфер резервуара вместимостью 600 м3 из штампованных лепестков и блоков на кондукторе

Состав работы 

1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Установка блоков и лепестков в кондуктор. 3. Выверка установленных лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между лепестками и блоками.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	
	
	Вид сборки 
	  

	Состав звена
	Толщина стенки, мм
	из двухлепестковых блоков
	из четырехлепестковых блоков 
	из одиночных лепестков 
	  

	6 разр. - 1 

4   "      - 2 
	16-18
	-
	180

142-20
	-
	1 

	3   "      - 3 
	22-24
	219

173-01
	-
	258

203-82
	2 

	  
	34
	355

280-45
	-
	390

308-10
	3 

	  
	
	а 
	б 
	в 
	№


§ Е5-2-28. Сборка полусфер однопоясных резервуаров вместимостью 600 м3 из вальцованных лепестков толщиной 16 мм и блоков на кондукторе

Состав работы 

1. Зачистка кромок лепестков шлифовальной машинкой. 2. Установка лепестков и блоков в кондуктор. 3. Выверка установленных лепестков и блоков шаблоном по радиусу. 4. Выверка зазоров между лепестками и блоками.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар

	Состав звена
	Вид сборки

	  
	из двух- и трехлепестковых блоков
	из одиночных лепестков 

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 3
	177

139-83
	242

191-18

	  
	а 
	б


§ Е5-2-29. Снятие полусфер резервуаров вместимостью 600 м3

со сборочного кондуктора 

Норма времени и расценка на 1 резервуар 

	Состав звена
	Состав работы 
	Н. вр.
	Расц.

	6 разр. - 1
	1. Снятие полусфер 
	6,4 
	5-92 

	4   "       - 1 
	2. Установка полусфер на подкладки
	  
	


§ Е5-2-30. Переворачивание полусферы

Норма времени и расценка на 1 резервуар 

	Состав звена
	Н. вр.
	Расц.


	6 разр. - 1 

4   "        - 1

3   "        - 1 
	4,3 
	3-66 


§ Е5-2-31. Установка и снятие крестовин или труб жесткости

Состав работы

1. Установка крестовин или труб жесткости в полусферах или на лепестках и блоках с подгонкой усилительных косынок. 2. Снятие крестовин или труб. 3. Зачистка наплывов шлифовальной машинкой. 

Нормы времени и расценки на 1 трубу или крестовину 

	Состав звена 
	Наименование работ 
	Вид 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	  
	конструкций
	600
	2000 
	  

	5 разр. - 1 
	Установка 
	Крестовина жесткости
	16

12-80
	-
	1 

	4   "      - 1

3   "      - 1 
	  
	Труба жесткости
	-
	2,9

2-32
	2 

	  
	Снятие 
	Крестовина жесткости
	12,5

10-00
	-
	3 

	  
	  
	Труба жесткости
	-
	1,3

1-04
	4 

	  
	  
	  
	а 
	б 
	№


§ Е5-2-32. Монтаж и демонтаж временного опорного кольца

Состав работ

При монтаже 

1. Установка опорного кольца со стойками. 2. Установка растяжек.  

При демонтаже 

1. Снятие растяжек. 2. Снятие опорного кольца со стойками.

Нормы времени и расценки на 1 опорное кольцо 

	Состав звена
	Наименование работы 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	  
	600
	2000 
	  

	6 разр. - 1 

4   "      - 1 
	Монтаж
	21

17-06
	52

42-25
	1 

	3   "      - 2 
	Демонтаж
	19,5

15-84
	46,5

37-78
	2 

	  
	  
	а
	б 
	№


§ Е5-2-33. Монтаж и демонтаж манипулятора

Состав работ

При монтаже

1. Выравнивание основания с засыпкой слоя гравия. 2. Укладка шпал. 3. Установка рам. 4. Установка тяг. 5. Установка манипулятора или его блоков под сферу резервуара или на открытый фундамент. 6. Регулировка манипулятора. 7. Опробование работы манипулятора.

При демонтаже 

1. Снятие манипулятора (или его блоков). 2. Снятие тяг. 3. Снятие рам. 4. Снятие шпал.

Состав звена

6 разр. - 1

3   "       - 2 

Нормы времени и расценки на 1 манипулятор 

	
	Грузоподъемность манипулятора, т
	  

	Наименование работ 
	45
	95 
	150 
	  

	  
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	600
	2000 
	  

	Установка манипулятора под резервуар
	5,8

4-76
	23

18-86
	120

98-40
	1 

	То же, на открытый фундамент
	4,5

3-69
	18

14-76
	90

73-80
	2 

	Демонтаж манипулятора из-под резервуара
	3

2-46
	12,5

10-25
	30

24-60
	3 

	  
	а
	б 
	в 
	№


§ Е5-2-34. Сборка оболочки однопоясного резервуара вместимостью 2000 м3

блоками из лепестков толщиной 16 мм

Состав работы

1. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 2. Установка опорной подставки. 3. Сборка и установка временной центральной стойки с днищами с креплением на опорной подставке и установкой расчалок. 6. Разборка и уборка центральной стойки. 7. Разборка опорной подставки.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	
	Положение оси резервуара

	Состав звена 
	горизонтальное
	вертикальное 

	  
	из 8 трехлепестковых блоков
	из 14 двухлепестковых блоков

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 3
	359

283-61
	512

404-48

	  
	а
	б 


§ Е5-2-35. Установка днища

Нормы времени и расценки на 1 днище 

	Состав звена 
	Состав работы 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	  
	600
	2000 

	6 разр. - 1 

4   "        - 1

3   "        - 2
	1. Стыковка частей днища 

2. Установка днища
	17

13-81
	36,5

29-66 

	  
	  
	а
	б 


§ Е5-2-36. Установка опорных стоек

Состав работы 

1. Установка стоек с оголовниками на фундамент. 2. Подъем резервуара манипулятором. 3. Установка растяжек.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	
	Вместимость резервуаров, м3

	Состав звена
	600
	2000 

	  
	Количество стоек

	  
	8
	12 
	12 

	6 разр. - 1 

4   "        - 1

3   "        - 2
	74

60-13
	110

89-38 
	130

105-63

	  
	а
	б 
	в 


§ Е5-2-37. Гидравлическое испытание сферического резервуара

Состав работ

Предварительное испытание 

1. Установка крышек люков и заглушек на штуцеры. 2. Присоединение насоса к резервуару с обвязкой трубопроводов. 3. Опрессовка резервуара с подъемом давления до пробного. 4. Осмотр сварных швов. 5. Отсоединение насоса и снятие обвязки и заглушек.   

Повторное испытание 

1. Поднятие давления до пробного. 2. Сдача резервуара Госгортехнадзору. 

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена
	Вид испытания 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	  
	600
	2000 
	  

	6 разр. - 1 

3   "     - 2 
	Предварительное
	31

25-42
	49,5

40-59
	1 

	  
	Повторное
	3,1

2-54
	4,9

4-02
	2 

	  
	  
	а
	б 
	№


Примечание. Слив воды после испытания нормами времени не предусмотрен и оплачивается отдельно.

Глава 4. МОНТАЖ ЗАГЛУБЛЕННЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

ТРАНШЕЙНОГО ТИПА ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

§ Е5-2-38. Монтаж контрольного колодца

Норма времени и расценка на 1 резервуар 

	Состав звена
	Состав работы 
	Н. вр.
	Расц.

	4 разр. - 1 

3   "        - 2
	1. Подборка деталей 

2. Сборка колодца 

3. Установка колодца в траншею
	7,1 
	5-18 


§ Е5-2-39. Развертывание рулонов боковых полотнищ

Состав работы 

1. Развертывание рулона. 2. Грунтовка наружной поверхности боковых полотнищ готовой битумной эмульсией.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	2000
	5000 

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 4
	36,5

28-36
	42

32-64

	  
	а
	б 


§ Е5-2-40. Укладка боковых полотнищ в траншею

Состав работы 

1. Изготовление шаблонов для разметки и резки ендов на полотнищах. 2. Укладка полотнищ в траншею с очисткой от грязи.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	2000
	5000 

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 4
	26

20-20
	29,5

22-92

	  
	а
	б 


§ Е5-2-41. Укладка среднего полотнища в траншею

Состав работы 

1. Развертывание полотнища. 2. Грунтовка наружной поверхности битумной эмульсией (по ходу развертывания). 3. Укладка полотнища. 4. Поджатие между собой кромок среднего и боковых полотнищ.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	2000
	5000 

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 4
	43

33-42
	58

45-07

	  
	а
	б 


§ Е5-2-42. Укрупнительная сборка ферм на кондукторе

Состав работы 

1. Сборка фермы из двух полуферм с кантовкой, подгонкой и установкой накладок. 2. Установка башмаков под концы фермы. 3. Снятие готовой фермы с кондуктора и укладка ее в штабель.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Вид работ 
	Вместимость резервуаров, м3
	  

	  
	  
	2000
	5000 
	  

	4 разр. - 1 

3   "       - 1 
	Сборка фермы из двух полуферм
	47

35-02
	75

55-88
	1 

	  
	Установка башмаков 
	8,4

6-26
	15

11-18
	2 

	  
	  
	а
	б 
	№


§ Е5-2-43. Установка ферм

Состав работы 

1. Установка пластин к опорным башмакам. 2. Установка ферм. 3. Крепление двух крайних ферм расчалками.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	2000
	5000 

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 2
	28

22-62
	50

40-40

	  
	а
	б 


§ Е5-2-44. Монтаж горизонтальных и вертикальных связей между фермами

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	2000
	5000 

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 2
	42 

33-94
	76

61-41

	  
	а
	б 


§ Е5-2-45. Установка шпангоутов

Состав работы 

1. Установка косынок на шпангоуты. 2. Установка шпангоутов.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	2000
	5000 

	4 разр. - 1 

3   "       - 2
	26

18-98
	35,5

25-92

	  
	а
	б 


§ Е5-2-46. Заворачивание боковых полотнищ

Состав работы 

1. Установка временных опор под выступы полотнища. 2. Установка труб к кромкам полотнищ. 3. Установка ребер жесткости. 4. Заворачивание боковых полотнищ. 5. Поджатие кромок полотнищ к конструкциям покрытия.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	2000
	5000 

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 2
	90

72-72
	168

135-74

	  
	а
	б 


§ Е5-2-47. Заворачивание торцевых выступов среднего полотнища

Состав работы 

1. Заворачивание торцевых выступов полотнища по шпангоутам. 2. Поджатие кромок торцов полотнищ к конструкциям покрытия. 3. Поджатие кромок вертикальных стыков.

Норма времени и расценка на 1 резервуар 

	Состав звена
	Н. вр.
	Расц.

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "      - 2
	115 
	92-92 


§ Е5-2-48. Стыковка ендов в углах оболочки

Норма времени и расценка на 1 резервуар 

	Состав звена
	Наименование работы
	Н. вр.
	Расц.

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 2
	Поджатие кромок ендов 
	24 
	19-39 


§ Е5-2-49. Испытание нахлесточных швов керосином

Состав работы 

1. Установка патрубков. 2. Нагнетание керосина под нахлесточный шов через патрубки. 3. Отметка мелом дефектных мест. 4. Снятие патрубков.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена 
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	2000
	5000 

	6 разр. - 1 

4   "       - 1

3   "       - 1
	6,2

5-27
	11

9-35

	  
	а
	б 


§ Е5-2-50. Монтаж покрытия

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	Состав звена
	Наименование работы
	Вместимость резервуаров, м3

	  
	  
	2000
	5000 

	6 разр. - 1 

4   "       - 2

3   "       - 2
	Укладка щитов на резервуар с подгонкой их по месту 
	177

143-02
	254
205-23

	  
	  
	а
	б 


§ Е5-2-51. Установка маршевых лестниц в резервуар

Состав работы 

1. Установка лестниц. 2. Установка перил из отдельных деталей.

Нормы времени и расценки на 1 резервуар 

	
	Вместимость резервуаров, м3

	Состав звена 
	2000
	5000 

	  
	Количество лестниц

	  
	1
	2 

	6 разр. - 1 

4   "        - 1

3   "        - 1
	11

9-35
	22

18-70

	  
	а
	б 


§ Е5-2-52. Установка приемно-раздаточных и зачистных труб

Состав работы 

1. Установка опор для труб. 2. Установка усилительных воротников. 3. Установка труб.

Норма времени и расценка на 1 резервуар

	Состав звена
	Н. вр.
	Расц.

	6 разр. - 1 

4   "        - 1

3   "        - 1
	53 
	45-05 


§ Е5-2-53. Установка коллектора

Норма времени и расценка на 1 резервуар 

	Состав звена
	Н. вр.
	Расц.

	6 разр. - 1 

4   "        - 1

3   "        - 1
	3,8 
	3-23 


Раздел II. ГАЗГОЛЬДЕРЫ 

Глава 1. МОНТАЖ МОКРЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ ИЗ РУЛОННЫХ ЗАГОТОВОК 

§ Е5-2-54. Монтаж днища газгольдера

Состав работ 

1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Уборка каркасов рулонов. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера под корпус резервуара, телескопа и колокола с кернением.

При монтаже днищ газгольдеров вместимостью 15000-30000 м3 добавляется: 6. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой.

Таблица 1

Состав звена 

	Разряд рабочих 
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	100-1000
	3000-30000 

	6 

5

4

3
	-

1

1 

2 
	1

-

1

3 


Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Вместимость газгольдеров, м3
	100 
	300 
	600 
	1000 
	3000 
	6000 
	10000 
	15000 
	20000 
	30000 

	Н. вр.

Расц.
	8,7

6-74
	10,5

8-14
	14,5

11-24
	23
17-83
	43,5

34-37
	67

52-93
	70
55-30
	111
87-69
	131
103-49
	179

141-41

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 
	и 
	к 


§ Е5-2-55. Установка рулонов на днище в вертикальное положение

Состав работы 

1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.

Таблица 1

Состав звена 

	Разряд рабочих 
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	100-1000
	3000-30000 

	6 

5

4

3
	-

1

1

2 
	1

-

1

3 


Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Способ установки 
	Наименование рулонов 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	  
	  
	100
	300 
	600 
	1000 
	3000 
	6000 
	10000 
	15000 
	20000 
	30000 
	  

	При помощи падающей
	резервуара 
	-
	-
	-
	27,5

21-31
	47,5 

37-53
	76
60-04
	62

48-98
	101
79-79
	111
87-69
	197
155-63
	1 

	стрелы и 
	телескопа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52

41-08
	59

46-61
	62
48-98
	76

60-04
	2 

	тракторов
	колокола
	-
	-
	-
	23,5

18-21
	35,5

28-05
	52

41-08
	47,5

37-53
	55

43-45
	62
48-98
	66

52-14
	3 

	При помощи 
	резервуара 
	7,3

5-66
	9,5
7-36
	11

8-53 
	12,5

9-69
	21,5

16-99
	42,5
33-58
	30,5
24-10
	48,5
38-32
	51
40-29
	101
79-79
	4 

	самоходных 
	телескопа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,5
19-36
	28,5
22-52
	30,5
24-10
	42,5

33-58
	5 

	кранов
	колокола
	6,7

5-19
	8,4

6-51
	10

7-75
	11

8-53
	16

12-64
	24,5
19-36
	21,5
16-99
	25,5
20-15
	28,5
22-52
	34,5

27-26
	6 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 
	и 
	к 
	№


§ Е5-2-56. Развертывание рулонов корпуса газгольдеров

с соединением вертикальных кромок

Состав работ

При развертывании рулонов 

1. Установка подкладок. 2. Монтаж опорных колец. 3. Развертывание рулонов внешнего корпуса, колокола и телескопа. 4. Уборка каркасов, шахтной лестницы и поддона.  5. Сборка и установка гидрозатвора. 

При соединении вертикальных кромок полотнищ развернутых рулонов корпуса 

1. Разгибание концов полотнищ рулонов. 2. Зачистка кромок шлифовальной машинкой. 3. Замыкание вертикального монтажа стыка.

Таблица 1 

Состав звена 

	Разряд рабочих 
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	100-1000
	3000-30000 

	6 

5

4

3
	-

1

1

3 
	1

-

2

4 


Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Наименование 
	Вид работ 
	Способ соединения 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	рулонов
	  
	 кромок рулонов
	100
	300 
	600 
	1000 
	3000 
	6000 
	  

	  
	Развертывание рулонов с соединением 
	Внахлест 
	51

38-76
	68

51-68
	86

65-36
	101
76-76
	172

133-66
	216

167-85
	1 

	Резервуара 
	вертикальных кромок

Всего 
	Встык
	52

39-52
	70

53-20
	89 

67-64
	102

77-52
	174

135-22
	243
188-84
	2 

	  
	
	соединение вертикальных 
	Внахлест 
	7,7 

5-85
	13
9-88
	16,5

12-54
	19,5

14-82
	31,5

24-48
	57

44-30
	3 

	  
	В том числе 
	кромок
	Встык
	8,7
6-61
	15,5
11-78
	18,5
14-06
	21
15-96
	33,5

26-03
	85
66-05
	4 

	  
	  
	развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок
	-
	43

32-68
	55

41-80
	70 
53-20
	81
61-56
	141
109-57
	158
122-78
	5 

	  
	Развертывание рулонов с соединением вертикальных кромок 
	Внахлест 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 

	  
	Всего
	Встык 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7 

	Телескопа 
	
	соединение вертикальных 
	Внахлест 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8 

	  
	  
	кромок
	Встык
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9 

	  
	В том числе 
	развертывание рулонов с установкой гидрозатвора без  соединения вертикальных кромок 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 

	  
	Развертывание рулонов с соединением 
	Внахлест 
	67

50-92
	90

68-40
	110

83-60
	139
105-64
	182
141-43
	220

170-96
	11 

	  
	вертикальных кромок

Всего
	Встык 
	69

52-44
	92

69-92
	113

85-88
	142
107-92
	187

145-32
	225

174-85
	12 

	Колокола 
	
	соединение вертикальных 
	Внахлест 
	10

7-60
	17

12-92
	22
16-72
	29,5
22-92 
	35,5

27-59
	13 

	  
	В том числе 
	 кромок
	Встык
	12 
9-12
	19
14-44
	25

19-00
	34,5
26-81
	40

31-08
	14 

	  
	  
	развертывание рулонов с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок
	-
	57

43-32 
	73

55-48
	88
66-88 
	117

88-92
	152

118-12
	185
143-76
	15

	  
	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	№


Продолжение табл. 2

	Наименование 
	Вид работ 
	Способ соединения 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 рулонов
	  
	 кромок рулонов
	10000
	15000 
	20000 
	30000 
	  

	Резервуара 
	Развертывание рулонов с соединением 
	Внахлест 
	273
212-15
	354

275-09
	393

305-40
	599

465-48
	1 

	  
	вертикальных кромок

Всего
	Встык 
	289
224-58
	410

318-61
	433
336-48
	758

589-04
	2 

	  
	
	соединение вертикальных 
	Внахлест 
	37,5

29-14
	115

89-37
	88

68-39
	206

160-08
	3 

	  
	В том числе 
	кромок
	Встык
	54 

41-96
	171

132-88
	128

99-47
	365
283-64
	4 

	  
	  
	развертывание рулонов без соединения вертикальных кромок
	-
	236 

183-40
	239

185-73
	305

237-02
	393
305-40
	5 

	Телескопа 
	Развертывание рулонов с соединением 
	Внахлест 
	431

334-93
	493
383-11
	546

424-30 
	656
509-78 
	6 

	  
	вертикальных кромок

Всего
	Встык 
	435
338-04
	502

390-10
	555
431-29
	672
522-21
	7 

	  
	
	соединение вертикальных 
	Внахлест 
	36,5

28-36
	44

34-19
	88
68-39
	8 

	  
	В том числе 
	кромок
	Встык
	40
31-08
	53
41-19 
	104
80-82
	9

	  
	  
	развертывание рулонов с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок 
	-
	395
306-96 
	449
348-92 
	502
390-10
	568

441-39
	10 

	  
	Развертывание рулонов с соединением 
	Внахлест 
	393
305-40 
	441

342-70 
	503

390-88 
	608
472-48
	11 

	  
	вертикальных кромок

Всего
	Встык 
	402

312-39
	451

350-47
	513
398-65 
	631

490-35
	12 

	Колокола 
	
	соединение вертикальных 
	Внахлест 
	47
36-52
	57

44-29 
	115

89-37 
	13 

	  
	В том числе
	 кромок
	Встык
	57
44-29
	68
52-84 
	138

107-24 
	14 

	  
	  
	развертывание рулонов с установкой гидрозатвора без соединения вертикальных кромок
	-
	346

268-88
	383
297-63
	445

345-81
	493
383-11
	15 

	  
	  
	  
	ж
	з 
	и 
	к 
	№


§ Е5-2-57. Установка внешних направляющих

Состав работы 

1. Сортировка деталей направляющих. 2. Сборка панелей направляющих. 3. Установка панелей направляющих. 4. Установка прогонов. 5. Сборка и установка связей между панелями. 

Состав звена

6 разр. - 1

4   "       - 1

3   "       - 3 

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Вместимость газгольдеров, м3
	100 
	300 
	600 
	1000 
	3000 

	Н. вр.

Расц.
	107

84-53
	135
106-65
	181

142-99
	204

161-16
	301

237-79

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 


Продолжение

	Вместимость газгольдеров, м3
	6000 
	10000 
	15000 
	20000 
	30000 

	Н. вр.

Расц.
	496
391-84
	696
549-84
	751

593-29
	872
688-88
	1252

989-08

	  
	е
	ж 
	з 
	и 
	к 


§ Е5-2-58. Установка внутренних направляющих 

Состав работы 

1. Установка косынок и пластин на направляющие. 2. Установка направляющих.

Состав звена

6 разр. - 1

4   "        - 1

3   "        - 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Место установки 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	  
	100
	300 
	600 
	1000 
	3000 
	  

	На резервуаре
	28

22-12
	35,5

28-05 
	53
41-87
	82

64-78
	135 

106-65
	1 

	На телескопе
	-
	-
	-
	-
	-
	2 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	№


Продолжение

	Место установки 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	  
	6000
	10000 
	15000-20000 
	30000 
	  

	На резервуаре
	159

125-61
	164

129-56 
	193
152-47 
	256
202-24
	1 

	На телескопе
	-
	237

187-23
	295

233-05 
	391

308-89 
	2 

	  
	е
	ж 
	з 
	и 
	№


§ Е5-2-59. Установка роликов

Состав работы 

1. Прогонка резьбы болтов. 2. Установка роликов.

Состав звена

6 разр. - 1

3   "        - 1

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Расположение 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 роликов
	100-300
	600 
	1000 
	3000-6000
	10000-20000 
	30000 
	  

	Верхние
	44

38-72
	58 

51-04 
	98

86-24 
	248

218-24
	333

293-04 
	1 

	Нижние
	20,5

18-04
	27

23-76
	55 

48-40 
	83
73-04 
	248
218-24 
	333
293-04 
	2 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	№


§ Е5-2-60. Установка трубчатых стоек колокола и заполнение их бетонной смесью

Состав работы 

1. Установка стоек. 2. Закрепление стоек пластинами к стенке колокола. 3. Заполнение стоек бетонной смесью.

Состав звена

6 разр. - 1

3   "        - 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Наименование 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 работ
	100
	300 
	600-1000 
	3000 
	  

	Установка стоек
	6,1

4-82
	25
19-75 
	43
33-97 
	86
67-94
	1 

	Заполнение стоек бетонной смесью 
	1,7

1-34 
	7,1

5-61
	11,5

9-09 
	24

18-96 
	2 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	№


Продолжение

	Наименование 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 работ
	6000
	10000 
	15000-20000 
	30000 
	  

	Установка стоек
	148

116-92
	119

94-01 
	219
173-01 
	296

233-84
	1 

	Заполнение стоек бетонной смесью 
	43

33-97 
	40

31-60
	60

47-40 
	94

74-26 
	2 

	  
	д
	е 
	ж 
	з 
	№


§ Е5-2-61. Монтаж каркаса и кровли покрытия колокола

Состав работы 

1. Сортировка и раскладка деталей каркаса. 2. Установка временной центральной стойки с постановкой расчалок. 3. Установка опорного кольца. 4. Укрупнительная сборка элементов каркаса в секторе. 5. Установка секторов и связей. 6. Демонтаж временной центральной стойки. 7. Установка кронштейнов. 8. Установка окрайков кровли с подгонкой и поджатием. 9. Раскладка секторов кровли на каркас с поджатием кромок. 

Состав звена

6 разр. - 1

4   "        - 1

3   "        - 3

	Наименование 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 работ
	100 
	300
	600
	1000
	3000 
	  

	Монтаж каркаса 
	56

44-24
	67

52-93 
	99

78-21
	144

113-76 
	266
210-14
	1 

	Монтаж кровли 
	28

22-12
	36

28-44 
	49,5

39-11 
	84

66-36
	113

89-27 
	2 

	  
	а 
	б 
	в 
	г 
	д
	№


Продолжение

	Наименование 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 работ
	6000
	10000 
	15000 
	20000 
	30000 
	  

	Монтаж каркаса 
	447

353-13
	343
270-97 
	514
406-06
	641
506-39 
	1236
976-44
	1 

	Монтаж кровли 
	190

150-10
	302
238-58 
	388
306-52 
	528
417-12
	763
602-77 
	2 

	  
	е
	ж 
	з 
	и 
	к 
	№


§ Е5-2-62. Установка секций уторного кольца, 

окаймляющих внешний корпус и колокол 

Состав звена

4 разр. - 1

3   "        - 3

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Наименование 
	Место 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 работы
	 установки
	100
	300 
	600 
	1000 
	3000 
	  

	Установка уторных колец по ходу 
	На корпусе резервуара 
	21,5

15-53
	27
19-51
	33,5

24-20 
	43
31-07 
	63
45-52 
	1 

	развертывания рулонов
	На колоколе
	19,5

14-09
	25,5
18-42
	32
23-12 
	40
28-90 
	60
43-35
	2 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	№


Продолжение

	Наименование 
	Место 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 работы
	 установки
	6000
	10000 
	15000 
	20000 
	30000 
	  

	Установка уторных колец по ходу 
	На корпусе резервуара 
	80

57-80
	83 
59-97
	93

67-19 
	108

78-03 
	131
94-65 
	1 

	развертывания рулонов
	На колоколе
	78

56-36
	86
62-14 
	98

70-81 
	122
88-15
	2 

	  
	  
	е
	ж 
	з 
	и 
	к 
	№


§ Е5-2-63. Установка площадок под бетонные грузы на крыше колокола 

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Состав 
	Вместимость газгольдеров, м3

	 звена
	100
	300 
	600 
	1000 
	3000 
	6000 

	4 разр. - 1 

3   "       - 2
	6,3

4-60
	8,2

5-99
	11
8-03
	15,5

11-32
	22

16-06
	29,5

21-54

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 


Продолжение

	Состав звена 
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	10000
	15000 
	20000 
	30000 

	4 разр. - 1 

3   "     - 2
	35,5

25-92
	39,5

28-84
	51

37-23
	65

47-45

	  
	ж
	з 
	и 
	к 


§ Е5-2-64. Установка лестниц обслуживания

Состав работы 

1. Установка лестницы. 2. Установка переходных площадок, перил и ограждений.

Состав звена

4 разр. - 1

3   "        - 2

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Вид 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 лестницы
	100
	300 
	600-1000
	3000 
	6000 
	10000 
	15000-30000 
	  

	Шахтная
	-
	-
	-
	13
9-49
	29,5

21-54
	49,5

36-14 
	59 

43-07
	1 

	Маршевая
	4,4

3-21
	7,9

5-77 
	11

8-03 
	-
	-
	-
	-
	2 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	№


§ Е5-2-65. Испытание газгольдеров 

Состав звена

5 разр. - 1

3   "     - 2

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Состав работ 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	  
	100
	300 
	600 
	1000 
	3000 
	 

	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест
	0,96

0-73,9
	2
1-54
	3,4

2-62 
	4,3

3-31
	7,8

6-01 
	1 

	Испытание сварных швов 
	резервуара
	2,6

2-00
	4,4

3-39
	6,8

5-24
	8,5

6-55 
	17

13-09 
	2 

	промазкой керосином и 
	колокола 
	1,6

1-23
	3,3

2-54
	5,3

4-08
	6,7

5-16
	14,5

11-17 
	3 

	меловой краской с
	телескопа
	-
	-
	-
	-
	-
	4 

	отметкой дефектных мест
	настила кровли колокола
	2,1

1-62
	2,5

1-93 
	3,6

2-77
	8,1

6-24 
	11,5

8-86 
	5 

	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику
	2,9

2-23 
	3,4

2-62
	5

3-85 
	11

8-47 
	16

12-32 
	6 

	Испытание газгольдера наливом воды
	9,2

7-08
	18

13-86 
	20 

15-40
	28,5

21-95 
	49

37-73 
	7 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	№


Продолжение

	Состав работ 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	  
	6000
	10000 
	15000 
	20000 
	30000 
	  

	Испытание всех сварных швов днища вакуум-аппаратом с приготовлением эмульсии и отметкой дефектных мест
	9,6

7-39
	10

7-70
	27
20-79
	31,5

24-26
	40
30-80 
	1 

	Испытание сварных швов 
	резервуара
	25 

19-25
	22,5

17-33
	28,5

21-95
	33,5

25-80 
	41
31-57 
	2 

	промазкой керосином и 
	колокола 
	22

16-94
	18
13-86
	24

18-48
	28
21-56
	34,5

26-57 
	3 

	меловой краской с отметкой 
	телескопа
	-
	19 

14-63
	25
19-25
	28,5

21-95
	35,5

27-34 
	4 

	дефектных мест
	настила кровли колокола
	16,5

12-71
	30,5

23-49 
	38,5

29-65
	52
40-04 
	79
60-83 
	5 

	Испытание кровли воздухом с промазкой швов эмульсией, отметкой дефектных мест и сдачей заказчику
	22
16-94 
	42
32-34
	52
40-04 
	71

54-67 
	105

80-85 
	6 

	Испытание газгольдера наливом воды
	69

53-13
	88
67-76 
	105

80-85
	123
94-71 
	177 
136-29 
	7 

	  
	е
	ж 
	з 
	и 
	к 
	№


Глава 2. МОНТАЖ СУХИХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ ИЗ РУЛОННЫХ ЗАГОТОВОК 

§ Е5-2-66. Монтаж днища

Состав работы 

1. Накатывание рулонов на основание. 2. Развертывание рулонов днища. 3. Укладка развернутых частей днища с центровкой и поджатием кромок. 4. Раскладка окрайков на основание с подгонкой к центральной части днища и между собой. 5. Нанесение контрольных рисок на днище газгольдера.

Таблица 1

Состав звена 

	Разряды рабочих 
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	100-1000
	1500-10000 

	6 

5

4

3
	-

1

1

2
	1

-

1

3


Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Вместимость газгольдеров, м3
	100 
	300 
	600 
	1000 
	1500 
	3000 
	6000 
	10000 

	Н. вр.

Расц.
	8,2

6-36
	10,5
8-14 
	14,5

11-24 
	22
17-05 
	27
21-33 
	39,5

31-21 
	63 

49-77 
	82
64-78 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 


§ Е5-2-67. Установка рулона корпуса на днище в вертикальное положение

Состав работы 

1. Накатывание рулона на днище. 2. Установка поддона со смазкой солидолом. 3. Установка шарнира, падающей стрелы и такелажной оснастки. 4. Установка рулона в вертикальное положение. 5. Установка расчалок. 6. Уборка такелажной оснастки.

Таблица 1

Состав звена 

	Разряды рабочих 
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	100-1000
	1500-10000 

	6 

5

4

3
	-

1

1

2 
	1

-

1

3 


Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Способ 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 установки
	100
	300 
	600 
	1000 
	1500 
	3000 
	6000 
	10000 
	  

	При помощи кранов
	11,5

8-91
	13
10-08
	15
11-63 
	16
12-40 
	19
15-01
	27
21-33 
	74

58-46 
	86
67-94 
	1 

	При помощи падающей стрелы
	-
	-
	-
	33,5

25-96
	40
31-60
	48
37-92 
	105
82-95 
	115
90-85
	2 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 
	№


§ Е5-2-68. Развертывание рулона корпуса

с одновременным монтажом щитов покрытия

Состав работы 

1. Развертывание рулона корпуса. 2. Формообразование и соединение вертикального стыка. 3. Снятие расчалок. 4. Уборка каркаса рулона с поддоном. 5. Устранение хлопунов. 6. Установка уторного уголка на верхней части корпуса. 7. Установка щитов покрытия по ходу развертывания рулона корпуса   с подгонкой и поджатием. 

Таблица 1

Состав звена 

	Разряды рабочих 
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	100-1000
	1500-10000 

	6 

5

4

3
	-

1

1

3 
	1

-

2

4 


Таблица 2 

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Вместимость газгольдеров, м3
	100 
	300 
	600 
	1000 
	1500 
	3000 
	6000 
	10000 

	Н. вр.

Расц.
	110
83-60
	163

123-88 
	204
155-04
	268
203-68 
	321
249-45 
	412
320-17
	637
495-01
	905
703-28 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 


§ Е5-2-69. Установка и уборка временной монтажной стойки

Состав работы 

1. Установка центрального опорного кольца на стойку. 2. Установка стойки и расчалок. 3. Уборка стойки.

Состав звена

6 разр. - 1

4   "        - 1

3   "        - 2

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Вместимость газгольдеров, м3
	100-1000 
	1500 
	3000-10000 

	Н. вр.

Расц.
	32,5

26-41
	39,5

32-09
	43
34-94

	  
	а
	б 
	в 


§ Е5-2-70. Монтаж наружных колец жесткости

Состав работы 

1. Установка поддерживающих уголков. 2. Установка секций наружных колец.

Состав звена

4 разр. - 1

3   "        - 3

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Вместимость газгольдеров, м3
	100 
	300 
	600 
	1000 
	1500 
	3000 
	6000 
	10000 

	Н. вр.

Расц.
	37,5

27-09
	53

38-29 
	94

67-92
	120
86-70 
	134
96-82 
	225
162-56
	316

228-31
	407
294-06 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 


§ Е5-2-71. Установка вентиляционных окон

Состав работы 

1. Изготовление шаблона. 2. Установка рам окон. 

Состав звена

4 разр. - 1

3   "        - 1

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Вместимость газгольдеров, м3
	100 
	300 
	600 
	1000 
	1500 
	3000 
	6000 
	10000 

	Н. вр.

Расц.
	4,3

3-20
	6,4

4-77 
	14,5

10-80
	20
14-90 
	21
15-65 
	27
20-12
	41
30-55
	50

37-25 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 


§ Е5-2-72. Монтаж днища шайбы

Состав работы

1. Накатывание рулона на днище. 2. Развертывание частей днища шайбы. 3. Укладка частей днища с подгонкой. 4. Уборка каркаса рулона днища шайбы.

Таблица 1 

Состав звена 

	Разряды рабочих 
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	100-1000
	1500-10000 

	6 

5

4

3
	-

1

1

2 
	1 

-

1

3 


Таблица 2

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Вместимость газгольдеров, м3
	100 
	300 
	600 
	1000 
	1500 
	3000 
	6000 
	10000 

	Н. вр.

Расц.
	7,4

5-74
	9,5

7-36 
	13
10-08
	20
15-50 
	24

18-96 
	35,5

28-05
	57
45-03
	74

58-46 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 


§ Е5-2-73. Монтаж горизонтальных секций каркаса шайбы 

Состав звена

5 разр. - 1

4   "     - 1

3   "     - 3 

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Наименование 
	Вместимость газгольдеров, м3

	работы
	100
	300 
	600 
	1000 
	1500 
	3000 
	6000 
	10000 

	Установка секций и деталей на днище шайбы
	27

20-52
	55
41-80 
	65
49-40
	69
52-44 
	73
55-48 
	83
63-08
	172 

130-72
	187
142-12 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 


§ Е5-2-74. Монтаж вертикальных секций каркаса шайбы

Состав работы 

1. Установка секций. 2. Установка раскосов и связей. 3. Установка крестовин жесткости.

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер

	Состав звена
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	100
	300 
	600 
	1000 
	1500-3000
	6000-10000 

	5 разр. - 1 

4   "        - 1

3   "        - 3
	34,5 

26-22
	65

49-40 
	81

61-56
	110
83-60
	120
91-20 
	239
181-64 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 


§ Е5-2-75. Монтаж кольцевой площадки обслуживания

Состав работы 

1. Установка секций площадки. 2. Установка стремянки.

Состав звена

4 разр. - 1

3   "        - 2 

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Вместимость газгольдеров, м3
	100 
	300 
	600 
	1000 
	1500 
	3000 
	6000 
	10000 

	Н. вр.

Расц.
	12,5

9-13
	21
15-33 
	28,5

20-81
	30,5

22-27 
	33,5

24-46 
	37,5 

27-38
	84
61-32
	91
66-43 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 


§ Е5-2-76. Установка ограждений на кольцевой площадке шайбы 

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер

	Состав звена 
	Наименование работ 
	Вместимость газгольдеров, м3

	  
	  
	100
	300 
	600-3000 
	6000-10000 

	4 разр. - 1 

3   "        - 2
	Установка секций ограждений 
	7,8

5-69 
	13
9-49 
	15,5

11-32 
	30,5
22-27 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 


§ Е5-2-77. Установка уголков для крепления кромок гибкой прорезиненной секции

Состав звена

5 разр. - 1

4   "     - 1

3   "     - 3 

Нормы времени и расценки на 1 газгольдер 

	Наименование 
	Место установки 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 работы
	 уголков
	100
	300 
	600 
	1000 
	  

	Установка уголков 
	На каркас шайбы
	26

19-76
	27
20-52
	30,5

23-18
	40
30-40 
	1 

	  
	На корпус газгольдера
	9,5

7-22
	14,5

11-02
	15,5

11-78 
	20
15-20 
	2 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	№


Продолжение 

	Наименование 
	Место установки 
	Вместимость газгольдеров, м3
	  

	 работы
	 уголков
	1500
	3000 
	6000 
	10000 
	  

	Установка уголков 
	На каркас шайбы
	43

32-68
	57
43-32
	86
65-36
	115

87-40 
	1 

	  
	На корпус газгольдера
	21

15-96
	28,5

21-66
	43

32-68 
	57 

43-32 
	2 

	  
	  
	д
	е 
	ж 
	з 
	№


§ Е5-2-78. Монтаж гибкой прорезиненной секции

Состав работы 

1. Зачистка кромок крепежных планок шлифовальной машинкой. 2. Распаковка пакетов с секциями. 3. Раскладка секций по окружности. 4. Пробивка отверстий на кромках секций. 5. Установка секций к уголкам с нанесением клея.

Состав звена

6 разр. - 1

4   "    - 2

3   "    - 3 

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Вместимость газгольдеров, м3
	100 
	300 
	600 
	1000 
	1500 
	3000 
	6000 
	10000 

	Н. вр.

Расц.
	168

132-72
	230
181-70 
	278
219-62
	354

279-66 
	393
310-47 
	489

386-31
	704
556-16
	910
718-90 

	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 
	з 


§ Е5-2-79. Монтаж внешней кольцевой площадки обслуживания

Состав работы 

1. Установка кронштейнов. 2. Установка секций площадки. 

Состав звена

4 разр. - 1

3   "       - 2 

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Вместимость газгольдеров, м3
	100
	300-600 
	1000-1500
	3000 
	6000 
	10000 

	Н. вр.

Расц.
	26

18-98
	35,5

25-92
	47
34-31 
	59
43-07
	95
69-35
	144
105-12 

	  
	а
	б
	в 
	г 
	д 
	е 


§ Е5-2-80. Установка ограждения внешней кольцевой площадки 

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Состав 
	Наименование 
	Вместимость газгольдеров, м3

	 звена
	 работы
	100
	300 
	600 
	1000-1500
	3000 
	6000 
	10000 

	4 разр. - 1 

3   "       - 2
	Установка секций ограждений 
	5,7
4-16
	7,5
5-48
	9,4
6-86 
	11,5
8-40 
	13
9-49 
	18,5 

13-51 
	28
20-44 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 


§ Е5-2-81. Установка ограждений на крыше 

Нормы времени  и расценки на 1 газгольдер  

	Состав 
	Наименование 
	Вместимость газгольдеров, м3

	 звена
	 работы
	100
	300 
	600 
	1000-1500
	3000 
	6000 
	10000 

	4 разр. - 1 

3   "       - 2
	Установка секций ограждений 
	6

4-38
	8

5-84
	10
7-30 
	12
8-76 
	14
10-22 
	20 

14-60 
	29,5

21-54 

	  
	  
	а
	б 
	в 
	г 
	д 
	е 
	ж 


